

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор №034-17-PPL/16.05.2017 г. за „РЕМОНТ СКРЕПКИ ТСШ 1 И ТСШ 2“

ДАТА: 01.09.2017 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков – Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Петко Петков-24“ ЕООД, гр. Раднево с ЕИК 123587426, представлявано от Петко Петков, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор №034-17-PPL/16.05.2017 г. изтича на 01.09.2017 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора се удължава с 2 месеца.
3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:


Тодор Бележков – Управител
RES-3C Maritza East I
Limited

За „Петко Петков-24“ ЕООД:


Петко Петков – Управител
PETKO PETKOV
EООД
РАДНЕВО