

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор №1069-AG-PPL/15.07.2016 г. за
“Изработка и доставка на скрепки за ТСШ1”

ДАТА: 12.08.2016 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834,
представявано от Тодор Благоев Бележков – Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Петко Петков-24“ ЕООД с ЕИК 123587426, представявано
от Петко Антонов Петков – Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Датата на доставка на скрепки за ТСШ1 изтича на 15.08.2016г.
2. Срокът на договор №1069-AG-PPL/15.07.2016 г. за “Изработка и доставка на скрепки за ТСШ1” изтича на 01.10.2016 г.
3. Постъпило мотивирано писмо от „Петко Петков-24“ ЕООД с искане за удължаване на сроковете. Искането е мотивирано с възникнали след сключването на договора непредвидени обстоятелства, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, а именно неосъществена в срок доставка на материалите за изработка на скрепките поради спиране на производството през летния сезон на фирмите изпълнители, възникнал проблем с машината за водно рязане и престой за ремонт.

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Датата на доставка се променя до 12.10.2016г.
2. Срокът на договора се удължава до 12.11.2016г. и приключва с изпълнение на всички дължими плащания по договора.
3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:


.....
Тодор Бележков – Управител

За „Петко Петков-24“ ЕООД:


.....
Петко Петков – Управител