

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 014-22-PPL/01.04.2022 г. за
“Доставка на добавъчни материали за заваряване 2022“
(вътрешна процедура 5)

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834,
представявано от Мариана Геренова - в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „БИКС“ ООД с ЕИК 833008507, представявано от Иван
Комилев, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 014-22-PPL/01.04.2022 г. изтича на 14.03.2023 г.
2. Бяха установени следните непредвидени обстоятелства, водещи до
необходимост от увеличаване на обема дейности по договора:
 - Завишен брой пропуски по нагревателните повърхности на котела;
 - Дефекти открити при плановите ревизии на арматурата по котелно и
турбинно оборудване;
 - Увеличаване на обема на демонтажни и монтажни дейности по време на
инспекцията на турбината;
 - Увеличаване на обема на демонтажни и монтажни дейности по време на
ремонт на котела.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Увеличение на обема дейности по договора с 49%. Общата сума се увеличава
с 55.000,00 лв. без ДДС. Сумата по договора след увеличението е в размер на
167.884,63 лв. без ДДС;
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Датата на сключване и влизане в сила на Споразумението е датата или по-късната
от двете дати, на които страните са положили своите електронни подписи.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:

Mariana
Geranova
Digitally signed by
Mariana Geranova
Date: 2022.10.27 17:40:58
+03'00'

Мариана Геренова - Управител

За „БИКС“ ООД:

IVAN TODOROV
KOMILEV
Digitally signed by IVAN
TODOROV KOMILEV
Date: 2022.10.27 14:14:23
+03'00'

Иван Комилев - Управител