

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 065-17-PPL/01.08.2017 г. за
"Услуги по изолационни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Гълъбово"

ДАТА: 23.01.2020 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834,
представявано от Тодор Бележков – Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „ПЕЩОСТРОЙ ЕООД“ ООД с ЕИК 123121115,
представявано от Господин Господинов, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Бяха установени следните обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди, водещи до необходимост от увеличаване на сумата по договора:

По време на ежедневната експлоатация на централата и във връзка с възникналите аварийни ситуации възниква необходимостта от извършване на ремонтно – възстановителни дейности по съоръженията в централата. Дейностите свързани с детайлни инспекции по авариралите основни съоръжения, физически могат да се извършат единствено, при положение че енергийния Блок е спрян. Резултатите от проведените инспекции водят до увеличаване на ремонтните работи. Изпълнението им осигурява нормална и надеждна работа, както и предотвратяване на аварийно спиране и безопасна експлоатация на централата:

Аварийни ремонтно -възстановителни дейности са:

1. Демонтаж и монтаж на инсталираната изолация по Абсорбер 1 с цел локализиране на пропуска на гипсова суспензия.
2. Демонтаж и монтаж на инсталираната изолация по Вентилатор Димен 01HNC10 за извършване на аварийен ремонт по хидравличния разпределител, осъществяващ въртенето на лопатките.
3. Демонтаж и монтаж на инсталираната изолация по системата на дренаж остра пара на Блок 2 с цел отстраняване на дефектирал елемент от системата.

Изпълнението на тези дейности е съпроводено с използване на услуга по изработка, доставка, демонтаж и монтаж на изолационни материали, което води до превишаване на предвидения бюджет за тази дейност.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Увеличение на сумата по договора с 30%. Сумата по договора след увеличението е в размер на 1 351 381.20 лв. без ДДС.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД:

Заличено съгл. Чл.23, ал.2 от ЗЗЛД

Тодор Бележков – Управител

За „ПЕЩОСТРОЙ ЕООД“

Заличено съгл. Чл.23, ал.2 от ЗЗЛД

Господин Господинов – Управител