

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 044-18-PPL/21.6.2018

Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в Сяроочистваща инсталация

ДАТА: 19.6.2020 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков, в качеството му на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Техноинженеринг“ ЕООД с ЕИК 123759274, представлявано Илиан Марков, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 044-18-PPL изтича на 21.06.2020 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора се удължава с 9 (девет) месеца, считано от 20.06.2020.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:

Заличено съгл.чл.23
ал.2 от ЗЗЛД

Galabovo
3C Maritza East I

Тодор Бележков - Управител

За „Техноинженеринг“ ЕООД:

Заличено съгл.чл.23
ал.2 от ЗЗЛД

Илиан Марков - Управител