

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 051-19-PPL/17.09.2019г.

за

Извършване на изкопни, насипни и бетонни работи при поддръжка и ремонт на подземни тръбопроводи и съоръжения

МЯСТО: гр. Гълъбово

Дата: 10.03.2023г.

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Мариана Геренова, в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 203008698, представлявано от Радомир Василев, в качеството му на Управител;

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора по чл. 17 се удължава с още 2 /две/ години, считано от 12.03.2023г.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписване или по-късната от двете дати, на които страните са положили своите електронни подписи.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Заличено съгл. чл. 37 от ЗОП, вр. чл. 5, § 1, б. 2, в“ Регламент (ЕС) 2016/679


Подпис:

Име:

Мариана Геренова

Длъжност:

Управител



Подписано за и от името на „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД

Заличено съгл. чл. 37 от ЗОП, вр. чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679

Подпис:

Име:

Радомир Василев

Длъжност:

Управител

