

СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към договор № 071-18-PPL/01.08.2018 г.

Ремонт на котелно оборудване

ДАТА: 07.12.2022 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Мариана Геренова, в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Петко Петков-24“ ООД с ЕИК 123587426, представлявано от Лъчезар Антонов, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 071-18-PPL/01.08.2018 г. изтича на 31.12.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора се удължава с 4 (четири) месеца, считано от 01.01.2023 до 30.04.2023 г.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Датата на сключване и влизане в сила на Споразумението е датата или по-късната от двете дати, на които страните са положили своите електронни подписи.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:

Mariana
Borisova
..Geranova.....

Digitally signed by
Mariana Borisova
Geranova
Date: 2022.12.07 14:18:11
+02'00'.....

Мариана Геренова - Управител

За „Петко Петков-24“ ЕООД:

LACHEZAR PETKOV
PETKOV ANTONOV
ANTONOV

Digitally signed by LACHEZAR
PETKOV ANTONOV
Date: 2022.12.07 13:25:56
+02'00'.....

Лъчезар Антонов - Управител