

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 071-18-PPL/01.08.2018 г.

Ремонт на котелно оборудване

ДАТА: 01.08.2022 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Мариана Геренова, в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Петко Петков-24“ ООД с ЕИК 123587426, представлявано от Лъчезар Антонов, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 071-18-PPL/01.08.2018 г. изтича на 01.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора се удължава с 5 (пет) месеца, считано от 01.08.2022 до 31.12.2022 г.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД:

За „Петко Петков-24“ ЕООД:

Заличено съгл. чл. 37 от ЗОП, вр. чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679

Мариана Геренова - Управител

Лъчезар Антонов - Управител