

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 032-18-PPL/31.5.2018 г. за
Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в СЕО и ВПИ

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Мариана Геренова, в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Петко Петков-24“ ООД с ЕИК 123587426, представлявано от Лъчезар Петков, в качеството му на Управител

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

Бяха установени следните обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди, водещи до необходимост от увеличаване на сумата по договора:

По време на планирана поддръжка на помпа за сурова вода 09GAF10AP010 са констатирани дефекти по салниковата втулка. При извършената детайлна инспекция на помпата се установи необходимост от подмяна на втулката. С цел предотвратяване на аварийна ситуация със съоръжението и осигуряване на безопасната работа следва да се предприемат действия по разглобяване на помпата, инспекция на вала и смяна на втулката.

Необходимостта от спешни ремонтни дейности водят до увеличаване на обема дейности изпълнявани от фирмата изпълнител и до превишаване на предвидения бюджет за тази дейност.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Увеличение на сумата по договора с 15.82%. Сумата по договора след увеличението е в размер на 439 350.00 лв. без ДДС.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписване или по-късната от двете дати, на които страните са положили своите електронни подписи.

Подписано за и от името на
„Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД:

Подписано за и от името на
„Петко Петков-24“ ООД:

Подпис:
Име: Мариана Геренова
Длъжност: Управител

Подпис:
Име: Лъчезар Антонов
Длъжност: Управител