

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор №1073-AG-PPL/22.07.2016 г. за "Услуга по монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД"

ДАТА: 23.04.2018 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков – Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Веро Скафолдинг България“ КД, гр. Стара Загора с ЕИК 201826013, представлявано от Галин Кючуков, в качеството му на пълномощник на Управителя Андре Вермьолен.

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Постъпил доклад от техническите лица в „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1“ ЕООД по съществуващ договор №1073-AG-PPL/22.07.2016г., утвърден от възложителя на 20.04.2018 г. за увеличение на стойността по договора с 30 388,87лв. без ДДС. Допълнителният обем не е възможно да се предвиди в първоначалния обхват на работа в планираната поръчка, поради аварийният му характер.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.116, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Увеличение на стойността на договора с 30 388,87лв. без ДДС. Обща сума по договор в размер на 1 059 836.14лв. без ДДС.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1“ ЕООД:

.....
 Тодор Бележков – Управител

За „Веро Скафолдинг България“ КД:

.....
 Галин Кючуков – Пълномощник