

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 018-20-PPL/30.04.2020 г. за „Изоляционни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Гълъбово“

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Мариана Геренова – Мениджър ОУА (Зап. No ORD-041/13.05.2020г.);

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Пещострой“ ЕООД с ЕИК 123121115, представлявано от Господин Жечев Господинов – Управител;

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП, СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Да се измени чл. 17 „Срок на Договора и срок за изпълнение“ в частта, датата на която договорът влиза в сила. Договорът влиза в сила, след приключване на изпълнението на договор 065-17-PPL/01.08.2017г. за същата дейност и между същите страни.

Всички останали клаузи остават непроменени.

Споразумението влиза в сила, считано от датата на последният подпис.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:

За „Пещострой“ ЕООД :

.....

Мариана Геренова – Мениджър ОУА
(Зап. No ORD-041/13.05.2020г.)

.....

Господин Господинов