

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 018-19-PPL/09.04.2019г.

за

Поддръжка на сграден фонд на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков, в качеството му на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 203008698, представлявано от Радомир Василев, в качеството му на Управител;

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Срокът на договора по чл. 7 се удължава с още 2 /две/ години, считано от 09.04.2022г.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписване или по-късната от двете дати, на които страните са положили своите електронни подписи.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД

Подпис: Mariana
Borisova
Geranova
Име: Мариана Геренова
Длъжност: Управител

Digitally signed by
Mariana Borisova
Geranova
Date: 2022.01.25
17:33:50 +02'00'

Подписано за и от името на „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД

Подпис: Radomir
Yuriev Vasilev
Име: Радомир Василев
Длъжност: Управител

Digitally signed by
Radomir Yuriev Vasilev
Date: 2022.01.24
16:45:15 +02'00'