

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 025-17-PPL/19.04.2017

Договор за изработка и доставка на резервни части за въглищни мелници тип N440.41V

ДАТА: 17.4.2019 г.

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Тодор Бележков, в качеството му на Управител;

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Металинвест-Ремко“ ЕООД с ЕИК 106567752, представлявано от Иван Русенов, в качеството му на Управител;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 025-17-PPL изтича на 19.04.2019 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:


1. Срокът на договора се удължава до 31.12.2019, считано от 20.04.2019.
3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. То се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:

Заличено съгл.чл.23 ал.2 от ЗЗЛД

Тодор Бележков - Управител



За „Металинвест-Ремко“ ЕООД

Заличено съгл.чл.23 ал.2
от ЗЗЛД

Иван Русенов - Управител

