

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 029-19-PPL/30.05.2019 г. за
“Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в
ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД“

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834,
представявано от Мариана Геренова - в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – ДЗЗД „Рас Инженеринг“, с Булстат 177359771, представявано от
Илиан Марков, Господин Господинов и Симеон Пилчев-в качеството им на Управители;

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Срокът на договор 029-19-PPL/30.05.2019 г. изтича на 30.05.2023 г.
2. Бяха установени следните непредвидени обстоятелства, водещи до необходимост от увеличаване на обема от услуги с индустриален алпийски достъп:
 - По време на изпълнение на договора и извършване на дефектовка на стени, опорни греди на пръскащи тръбопроводи и тръбопроводи от оксидираща мрежа на абсорбери 1 и 2 са констатирани множество компрометирани участъци;
 - По време на изпълнение на договора и инспекция в пещна камера на блок 1 и блок 2 е установен увеличен обем от натрупвания на шлак по екраните и нагревните повърхности.
 - При извършена инспекция на силос за дънна пепел се установи увеличен обем на натрупвания на пепел по стените.
 - При извършване на годишна инспекция по сграден фонд се констатира увеличен обем на водостоци и улуци за подмяна.
 - При извършена инспекция на охладителна кула е констатирано увеличено количество разхлабени крепежи по стълбищните клетки и мълниезащитната система.

Във връзка с гореспоменатите обстоятелства е съставен протокол от технически съвет на 19.10.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

1. Максималната обща сума по договора се увеличава с 300 000,00 лв. без ДДС. Сумата след увеличението е в размер на 2 085 000 лв. без ДДС;
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Датата на сключване и влизане в сила на Споразумението е датата или по-късната от двете дати, на които страните са положили своите електронни подписи.

За „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД:

Mariana Borisova
Geranova

Digitally signed by Mariana
Borisova Geranova
Date: 2023.02.01 16:42:53
+02'00'

Мариана Геренова - Управител

За ДЗЗД „Рас Инженеринг“ :

Ilian Borisov
Markov

Digitally signed by Ilian
Borisov Markov
Date: 2023.01.31 11:00:37
+02'00'

Илиан Марков – Управител

Gospodin Radev
Gospodinov

Digitally signed by Gospodin Radev
Gospodinov
Date: 2023.01.31 09:52:05 +02'00'

Господин Господинов- Управител

SIMEON HRISTOV
PILCHEV

Digitally signed by SIMEON
HRISTOV PILCHEV
Date: 2023.02.01 10:23:53
+02'00'

Симеон Пилчев- Управител